

平成30年度 藻引きの断水予定表

平成30年7月6日現在

用水路名	7月						藻引実施集落
	1日 (日)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月・祝)	21日 (土)	22日 (日)	
牛ヶ首用水路 (本川)							7/29 下条
小竹江用水路			断水			断水	6/23、24 呉羽町 7/15 願海寺 7/22 野口、高木
白石用水路			断水			断水	7/15 大塚、中沖 7/22 本郷、野口、高木、白石
中沖用水路			断水			断水	7/15 大塚、中沖 7/22 本郷、野口、加茂
四間江用水路			断水			断水	7/15 下村三箇 7/22 本江
新江用水路			断水			断水	7/15 五福 7/22 石坂
金山新用水路	断水					断水	7/1 松木 7/22 田尻、金山新
八町用水路			断水	断水			7/15 午後から用水淵の草刈のため、朝より八町用水断水 7/16 八町
下村用水路						断水	7/22 加茂
六ヶ・布目用水			断水				7/15 布目
六ヶ・八幡用水						断水	7/22 今市
打出用水路						断水	7/22 打出

◎土地改良区が直接操作している水門に関しては、藻引き・草刈日の前日夕方には断水し、実施当日夕方（17時以降）に復旧します。